



*Pour des villages vivants et
dynamiques par la*

Semois-Ardenne
Semois-Ardenne

Tintigny, 24 mai 2018

Commune de Meix-devant-Virton

Réunion de CLDR du 22 mars 2018

Présents :

CLDR : voir liste en annexe

FRW : Nicolas LECUIVRE et Lindsey GERARD, agents de développement FRW

Ordre du jour :

- **Rapport annuel** : état d'avancement des projets et programmation triennale
- **Action produits locaux** : carte

FRW

Fondation Rurale de Wallonie
Rue de France, 19a - 6730 TINTIGNY

Tél: (0)63 44 02 02
Fax: (0)63 44 02 09
semois@frw.be - www.frw.be

1. Rapport annuel

1) Situation générale de l'opération

Les tableaux des projets réalisés, en cours et en attente ont été présentés et sont complétés avec les membres de la CLDR (cf. rapport annuel).

Parmi les nouveaux projets réalisés, le projet de création d'un syndicat d'initiative (lot 3) est à mettre en évidence puisque la commune a souhaité lui donner une ampleur supplémentaire en créant un Office du tourisme et en engageant du personnel.

Au niveau des projets en cours, des précisions ont été apportés concernant l'état d'avancement des projets suivants :

- Aménagement global de sécurité routière : aménagement à l'école de Villers-la-Loue, réalisation des trottoirs à Sommethonne et rénovation prochainement du parking de la place à Meix-devant-Virton.
- Développer des activités intergénérationnelles : collaboration entre le Conseil communal des aînés, le cercle horticole et le Conseil communal des Enfants pour le fleurissement des villages.
- Aménagement d'une aire de jeux à Gérouville, à Robelmont et à Meix-devant-Virton : la commune a obtenu le subside Infrasport, les soumissions seront lancées en avril 2018.
- Généraliser les actions de sensibilisation au développement durable : installation en 2018 de panneaux photovoltaïques sur l'école de Sommethonne, de Meix-devant-Virton et sur la mairie.

2) Avancement physique et financier

Actuellement deux projets bénéficient d'une convention :

- Houdrigny : Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural
- Gérouville : Rénovation de l'ancienne mairie en maison multiservices

La Commune a rencontré l'administration ce 22 mars concernant la demande d'une convention portant sur la création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet à Robelmont. Le principe a été validé et le dossier suit son cours pour une signature du Ministre fin du premier semestre 2018.

3) Rapport comptable

La Commune doit justifier le financement des projets terminés pendant les dix ans qui suivent le décompte final. A Meix-devant-Virton, aucun projet n'est actuellement suffisamment avancé que pour faire l'objet d'un rapport comptable.

4) Bilan CLDR

L'année 2017 a été caractérisée par une belle dynamique au sein de la CLDR.

Date des réunions durant l'année écoulée	Ordre du jour	Nombre de membre CLDR présents
16/03/2017	Rapport annuel de l'opération : état d'avancement et programmation triennale	11 membres
22/03/2017	Présentation publique de l'avant-projet de maison multiservices + approbation de la CLDR	22 habitants, dont 9 membres de la CLDR
25/09/2017	Mise en place du Plan d'action pour l'énergie durable : présentation par Daniel Conrotte (Pep's Lux) Etat d'avancement des projets et actions	13 membres
17/10/2017	Atelier rural d'Houdrigny : présentation de l'avant-projet par l'auteur Alinea Ter Etat d'avancement des autres projets Action « circuits courts »	14 membres

5) Programmation triennale

La FRW rappelle la programmation triennale qui a été faite lors du rapport annuel de 2017 :

2017 : 2.007 – Robelmont – acquisition et rénovation du bâtiment Marmois – Goffinet en maison de village.

2018 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.

2019 : 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.

La CLDR opte pour la programmation triennale suivante :

2018 : Robelmont – Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet.

2019 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.

2020 : 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.

⇒ Une étude de faisabilité est avant tout souhaitée


Action de la CLDR en 2018 :

- Sensibilisation à la notion de circuits courts.

La CLDR souhaite se mobiliser autour des notions de filières courtes et d'alimentation durable.

2) Action produits locaux

Pour sensibiliser les habitants pour la consommation des produits locaux, publier une carte regroupant les produits locaux a été suggéré comme première étape par la CLDR. La FRW propose un premier jet.



Il est proposé que la FRW travaille sur la finalisation de cette carte avec Karl Goffinet, qui s'intéresse également à cette question à des fins touristiques. La carte sera publiée dans le bulletin communal. S'en suivra une démarche de rencontre de ces différents lieux et producteurs afin de réaliser une série d'articles plus détaillés. Les membres de la CLDR seront appelés à contribuer à chaque étape.

*Pour la Fondation Rurale de Wallonie,
Nicolas Lecuivre, Lindsey Gérard
Agents de développement*

OPÉRATION DE DÉVELOPPEMENT RURAL
COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON
RÉUNION DE CLDR
LE 22 MARS 2018


PRÉSENTS (11) :

Titre	Prénom	Nom	N°	Adresse	CP	Localité
Mme	Colette	Andrienne	11	Rue de la Trembloie	6769	MEIX-DVT-VIRTON
M.	Ludo	Baetsle	237	Grande Fontaine	6769	GEROUVILLE
Mme	Nathalie	Bolis	5	Rue de Gérouville	6769	MEIX-DVT-VIRTON
M.	Bernard	Catot	202	Vieille Rue	6769	GEROUVILLE
Mme	Sabine	Fourniret	35	Rue du Pargé	6769	MEIX-DVT-VIRTON
M.	Pascal	François	21	Rue des Roses	6769	MEIX-DVT-VIRTON
Mme	Béatrice	Gilson	18	Place du Tilleul	6769	GEROUVILLE
M.	Marc	Gilson	11	Rue Firmin Lepage	6769	MEIX-DVT-VIRTON
M.	François	Richard	174	Petite Rue	6769	GEROUVILLE
Mme	Stéphanie	Rongvaux	16	Rue Launoy	6769	MEIX-DVT-VIRTON
M.	Michaël	Wekhuizen	97	Rue de Gérouville	6769	MEIX-DVT-VIRTON

EXCUSÉS (5) :

Titre	Prénom	Nom	N°	Adresse	CP	Localité
Mme	Vanessa	Anselme	26/B	Rue des Paquis	6769	HOUDRIGNY
M.	Philippe	Brynaert	182	Vieille Rue	6769	GEROUVILLE
M.	Sébastien	Evrard	7	Rue de la Trembloie	6769	MEIX-DVT-VIRTON
M.	Jean-Louis	Gérard	10	Rue de la Platinerie	6769	GEROUVILLE
M.	Bruno	Watelet	46	Place du Tilleul	6769	GEROUVILLE

Commune de Meix-devant-Virton



Rapport annuel de l'Opération de Développement Rural

Année 2017

I. SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

1. Tableau des projets réalisés

Tableau 1 : projets réalisés				
Priorité du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Partenaire(s)
Lot 1	1.101 – Réalisation d'une charte communale sur l'aménagement des usoirs	Inclus dans bulletin communal	Commune	MURLA, Parc Naturel de Gaume
Lot 3	3.009 – Mise en place d'un taxi social.		Commune (CPAS)	Citoyens bénévoles (plus de 500 sorties à l'année !)
Lot 3	3.022 – Villers-la-Loue – Rénovation du Monument aux Morts et du Calvaire.		Commune	
Lot 3	3.110 – Taxer les bâtiments inoccupés / abandonnés.		Commune	
Lot 3	3.112 – Informer et sensibiliser au patrimoine paysager.		Commune	Maison du Tourisme de Gaume
Lot 3	3.028 – Soutien aux épicerie villageoises.		Commune	Epicentre (la Commune possède 50% du capital de cette dernière épicerie existante à Meix)

2. Tableau des projets en cours

Tableau 2 : projets en cours				
Priorité du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet
Lot 1	1.002 – Houdrigny – Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural.	1 334 159,67 € Conv fais : 38 051 €	DR	Stade avant projet
Lot 2	<u>2.004 – Gérouville – Rénovation de l'ancienne école des filles en maison de village.</u> ⇒ 2.004 – Rénovation de l'ancienne mairie en maison multiservices	1 459 294,85 € (au stade avant projet)	DR	Stade Projet
Lot 2	<u>2.007 – Robelmont – création d'une maison de village sur le site du bâtiment Marmois-Goffinet.</u>	Premier estimatif 632 910 €	DR	Stade demande de convention
Lot 1	1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes. - Rénovation de voiries agricoles : chemin des alouettes		Voiries agricoles	Réalisé en 2017
Lot 3	3.003 – Aménagement d'une aire de jeux à Gérouville, à Robelmont et à Meix-devant-Virton.	243 000 €	Infrasport	Cahier des charges validé Subside obtenu, soumission prévue avril 2018
Lot 3	3.102 – Créer un potager collectif.		Commune	Un jardin partagé créé derrière l'épicentre, un

				autre en projet avec le conseil communal des enfants
Lot 3	3.030 – Création d'un syndicat d'initiative.		Commune	Office du tourisme mis en place, reste l'infrastructure
Lot 3	3.117 – Communication sur et sensibilisation des habitants à la notion de circuits courts.		Commune – CLDR – Parc Naturel	- fin 2017 : Fête de l'épicentre
Projets transversaux (suivi sur toute la durée du PCDR)				
Lot 1	1.01 – Commune – Aménagement global de sécurité routière. <ul style="list-style-type: none"> - Visite du territoire avec IBSR - Réalisation de trottoirs à Houdrigny - Casse vitesse à Robelmont - Renovation parking place Meix - Aménagement de sécurité à l'école de Villers-la-Loue - Trottoirs à Sommethonne 	<p>---</p> <p>110 000 €</p>	<p>---</p> <p>Commune</p> <p>Commune</p> <p>Commune</p>	<p>2015</p> <p>Mars 2017</p> <p>2015</p> <p>Travaux avril 2018</p> <p>2017</p> <p>2018</p>
Lot 1	1.103 – Mise en place d'actions en faveur de la mobilité <ul style="list-style-type: none"> - Commune pilote pour la révision de l'atlas des chemins (avec sentiers.be) - projet W9 Bastogne-Verdun avec les communes voisines (détermination de tracés dans un schéma directeur) - Travail sur les points nœuds avec la Province 		Commune	<p>Travail de recensement réalisé en 2016</p> <p>Fin 2016 (en cours)</p> <p>2017</p>
Lot 2	2.102 – Développer des activités intergénérationnelles. <ul style="list-style-type: none"> - Initiative de l'école de Sommethonne en collaboration avec la maison de repos de Villers-devant-Orval - Collaboration entre le Conseil communal des aînés, le cercle horticole et le Conseil communal des 		Ecole communale	<p>2016</p> <p>2017</p>

	Enfants pour le fleurissement des villages		Commune	
Lot 3	3.031 – Création d’emplois locaux. <ul style="list-style-type: none"> - Un nouvel employé administration communale (marchés-travaux) - Un nouvel employé pour mi-temps office du tourisme (en partenariat avec MTG) et mi-temps socio-culturel (en partenariat avec centre culturel de Rossignol) 		Commune	1 ^{er} mars 2016 Avril 2017
Lot 3	3.029 – Soutien aux initiatives de circuit court. <ul style="list-style-type: none"> - Participation au CA Parc Naturel de Gaume - Participation au dynamisme de rencontre des producteurs organisé par la FUL - Relance actuelle d’un projet avec réseau solidairement 		Collège	2015
			Collège	2015
			Collège	2017
Lot 3	3.108 – Généraliser les actions de sensibilisation au développement durable. <ul style="list-style-type: none"> - Engagement de la Commune dans la dynamique de la convention des maires - Projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur l’école de Sommethonne, de Meix-devant-Virton et sur la Mairie 		Commune	2017
			Commune	Réalisation pour 2018

3. Tableau des projets en attente :

Tableau 3 : Projet du PCDR en attente	
Lot 1	<p>1.004 – Gérouville – Aménagement de la place de l'Eglise, de la grand-rue et de la grandroute</p> <p>1.102 – Création d'un marché du terroir</p>
Lot 2	<p>2.001 – Meix-devant-Virton – Etude et mise en œuvre d'un réseau de chaleur au bois.</p> <p>2.002 – Houdrigny – Création de logements tremplins sur le site Elgey.</p> <p>2.003 – Houdrigny – Création d'une maison de village sur le site Elgey.</p> <p>2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.</p> <p>2.006 – Limes – Rénovation de l'ancienne école en maison de village.</p> <p>2.008 – Villers-la-Loue – Rénovation de la maison de village à Villers-la-Loue.</p> <p>2.101 – Développer des actions de sensibilisation à l'environnement.</p> <p>2.103 – Mettre en place une plate-forme communale d'aide et d'information jeunesse</p>
Lot 3	<p>3.001 – Gérouville – Création d'un terrain multisports.</p> <p>3.002 – Soutien aux associations par l'acquisition d'un chapiteau communal.</p> <p>3.004 – Limes – Création d'un terrain de pétanque.</p> <p>3.005 – Robelmont – Aménagement d'un abri pour enfants.</p> <p>3.006 – Meix-devant-Virton, Villers-la-Loue et Houdrigny – Création de plaines de jeux.</p> <p>3.007 – Création et diffusion de brochures thématiques.</p> <p>3.008 – Améliorer l'offre en matière d'alimentation dans les écoles.</p> <p>3.010 – Création de logements intergénérationnels.</p> <p>3.011 – Création de logements « tremplin ».</p> <p>3.012 – Réalisation d'un schéma de structure communal.</p> <p>3.013 – Création d'une crèche</p> <p>3.014 – Extension du RGBSR aux ensembles d'intérêts.</p> <p>3.015 – Mise en place d'un PCDN.</p> <p>3.016 – Entretien et mise en valeurs des anciens bacs et abreuvoirs.</p> <p>3.017 – Meix-devant-Virton – Aménagement global de qualité.</p> <p>3.018 – Sommethonne – Aménagement global de qualité.</p> <p>3.019 – Villers-la-Loue – Aménagement de la cour de l'ancienne école.</p> <p>3.020 – Robelmont – Aménagement d'une placette et de la place du cimetière à Robelmont.</p> <p>3.021 – Houdrigny – Aménagement de la place Yvan Gils.</p> <p>3.023 – Création de promenades thématiques.</p> <p>3.024 – Création d'un musée sur les anciennes machines agricoles.</p> <p>3.025 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'une unité de biométhanisation.</p> <p>3.026 – Mise en place d'un plan propreté.</p> <p>3.027 – Mise en place d'un système d'affouage.</p> <p>3.032 – Valorisation des sous-produits forestiers.</p> <p>3.033 – Mise en place d'un système d'épargnes foncières.</p> <p>3.034 – Réalisation d'une étude de faisabilité sur la mise en place d'une piscine écologique.</p> <p>3.035 – Création d'une couveuse d'entreprises.</p>

	<p>3.101 – Organiser l'accueil des nouveaux habitants.</p> <p>3.103 – Mettre en place une structure visant la pérennité du bénévolat.</p> <p>3.104 – Mettre en place un atelier vélo.</p> <p>3.105 – Projet d'itinérance culturelle.</p> <p>3.106 – Organiser une information sur les pollutions intérieures.</p> <p>3.107 – Mise en place d'un lecteur public.</p> <p>3.109 – Améliorer le système d'information communal.</p> <p>3.111 – Recenser, conserver et entretenir les murs de pierres sèches.</p> <p>3.113 – Sensibilisation sur le gaspillage de l'eau.</p> <p>3.114 – Rouvrir et entretenir les chemins forestiers.</p> <p>3.115 – Soutien du patrimoine communal.</p> <p>3.116 – Remise en fonction des moulins.</p> <p>3.118 – Mise en place d'initiative de type « Land Art ».</p> <p>3.119 – Développer l'offre en hébergement touristique.</p>
--	--

4. Tableau des projets abandonnés

Tableau 3 : Projet du PCDR abandonnés

- 2.104 – informer les habitants sur l'évolution du projet éolien
-> suite au recours de riverains, le projet est actuellement aux oubliettes.
- 3.036 – Acquisition et aménagement du site de la Soye
-> le site ne sera pas à vendre dans les années à venir

5. Tableau des initiatives nouvelles

Objectif du PCDR	Initiatives nouvelles	Pouvoir subsidant	Année
« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »	- Rénovation de la toiture du Cercle Saint-Maurice de Sommethonne	Commune	2016
	- Mise en application d'une prime anniversaire pour les associations		2017
« Mettre en oeuvre des solutions innovantes pour garantir un niveau de services et d'équipements satisfaisant à la population »	- Création d'un hall sportif	Infrasport	2014
	- Terrain multisports à Meix et terrain de pétanque couvert		Subside obtenu 2017
	- Installation d'un distributeur de billet à Meix		2016
	- Installation d'un défibrillateur sur la façade de la commune + séance de formation (défibrillateur et 1 ^{er} secours)		2016 – 2017
	- Installation d'un défibrillateur à Sommethonne, Limes, Houdrigny et Robelmont		2017-2018
« Considérer la faible attractivité du territoire comme un atout plutôt qu'une faiblesse pour y initier une politique de gestion visant à en dynamiser l'évolution de manière adaptée au contexte local »	- Charte de jumelage		2015
« En suivant l'exemple de l'eau, protéger et valoriser les ressources naturelles et patrimoniales comme vecteur de développement et d'identification »	- Création du Parc Naturel de Gaume		2015
	- Création d'un parc à conteneurs		2017
	- Vulgarisation patrimoine (carte des éléments		2017

	remarquables sur la commune)		
«En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et touristique intégré basé sur les spécificités locales »	- Meix reprise comme commune pilote avec Tintigny et Rouvrois pour revoir atlas des chemins		2016
	- Travail sur les points nœuds avec la FTLB		2016
	- WE Wallonie Bienvenue		2017
Amplifier les efforts déjà réalisés visant à réduire de manière perceptible l'empreinte écologique (objectif transversal)	- Travaux pour économies d'énergie dans école primaire de Meix	Ureba	2016
	- Mise en conformité électrique des écoles de Meix et Robelmont	Fonds des bâtiments scolaires	2015

II. TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidé
2015 (convention faisabilité)	PCDR classique	1.002 – Houdrigny – Aménagement de l'ancien magasin Elgey en atelier rural.	<i>«En synergie avec les pôles voisins, favoriser un développement économique et touristique intégré basé sur les spécificités locales »</i>	761 026,59 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				Novembre 2015
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				NB : Par la CLDR le 17 octobre 2017
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				1 334 159,67 €
Montant du subsidé développement rural				761 026,59 €
Montant de la convention faisabilité				38 051,33 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				0 €

Année de la convention	Type de programme	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidé
2016 (convention faisabilité)	PCDR classique	2.004– Rénovation de l'ancienne mairie en maison multiservices	« Renforcer la vie associative et l'animation culturelle par la mise en place d'infrastructures adaptées et d'outils performants »	838 708,75 €
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				Novembre 2015
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				20/04/17
Approbation de l'avant-projet par la R.W				29/06/2017
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
Etat d'avancement financier du projet :				Montant :
Montant conventionné à 100%				1 511 692,69 €
Montant du subsidé développement rural				838 708,75 €
Montant de la convention faisabilité				41 935,44 €
Montants cumulés payés à l'entrepreneur				0 €

III. RAPPORT COMPTABLE ET FINANCIER DES PROJETS

TERMINEES (décompte final < 10 ans)

Sans objet

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
	PCDR				

Etat du patrimoine :			
<i>Le bien est-il toujours propriété communale ?</i>			Oui
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous			
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente			
Montant de la vente			
Modalités de réaffectation du montant de la vente			
Le bien est-il loué ?			Non
Si le patrimoine est loué¹ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

<i>Fonctionnement du projet et utilisation du bien²</i>	
	Après-midi jeux de société

¹ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

I. ² A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

	Fête villageoise
	Cochon grillé
	Carnaval des enfants
	Concours de whist
	Allure libre et marche ADEPS
Impact des activités sur emploi	/

IV. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2012	2012	10 mars 2015	14/03/2012

Date des réunions durant l'année écoulée	Ordre du jour	Nombre de membre CLDR présents
16/03/2017	Rapport annuel de l'opération : état d'avancement et programmation triennale	11 membres
22/03/2017	Présentation publique de l'avant-projet de maison multiservices + approbation de la CLDR	22 habitants, dont 9 membres de la CLDR
25/09/2017	Mise en place du Plan d'action pour l'énergie durable : présentation par Daniel Conrotte (Pep's Lux) Etat d'avancement des projets et actions	13 membres
17/10/2017	Atelier rural d'Houdrigny : présentation de l'avant-projet par l'auteur Alinea Ter	14 membres

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés
Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce...)

	Etat d'avancement des autres projets Action « circuits courts »	
--	--	--

L'année 2017 a été caractérisée par une belle dynamique au sein de la CLDR, dont le noyau dur est impliqué et motivé.

Pour renforcer ce noyau dur, un appel à nouveaux membres a été lancé fin d'année via le bulletin communal mais n'a malheureusement donné aucun résultat. Cette démarche sera relancée suite aux élections.

V. PROGRAMMATION TRIENNALE

2018 : Robelmont – Création d'une maison de village sur le site de l'actuelle maison Marmoy-Goffinet

2019 : 2.005 – Sommethonne – Rénovation du Cercle Saint Maurice en maison de village.

2020 : 1.003 – Commune – Création de chemins de liaisons et voies lentes.

⇒ Une étude de faisabilité est avant tout souhaitée

Action de la CLDR en 2018 :

- Sensibilisation à la notion de circuits courts.

La CLDR souhaite se mobiliser autour des notions de filières courtes et d'alimentation durable.